



План мероприятий («Дорожная карта»)

по методическому сопровождению введения в образовательную деятельность новых Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в школе на 2022-2027г.

«Дорожная карта» разработана с целью подготовки к поэтапному введению в образовательную деятельность школы Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования, утвержденных Приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года №286 и №287 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования.

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027 годы

№ п/п	Название мероприятия	Сроки реализации	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов	Август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС начального общего образования	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС основного общего образования	Май, ежегодно, 2022-2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся	В течение учебного года в соответствии с графиком (ежегодно)	Аналитические отчеты заместителя директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе о проведенных просветительских мероприятиях

			<p>Пакет информационно-методических материалов</p> <p>Информация на сайте образовательной организации</p>
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ начального общего образования и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации, условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ начального общего образования и основного общего образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 года – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
8	Комплектование библиотек образовательной организации учебно-методического комплекса по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	<p>Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников</p> <p>Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов начального и основного общего образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Октябрь 2021 – март 2022 года	Аналитическая справка заместителей директора школы по учебно-воспитательной и воспитательной работе

10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, среднего профессионального и высшего образования, организаций культуры, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 – май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации основной образовательной программы НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021–2027 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
12	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
14	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС основного общего образования	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2021 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
16	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До сентября 2022 года	Устав образовательной организации
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До сентября 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
18	Приведение в соответствие с требованиями новых	До сентября 2022 года	Должностные инструкции работников

	ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации		образовательной организации
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования универсальных учебных действий, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До мая 2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы начального общего образования Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования универсальных учебных действий
20	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования универсальных учебных действий, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До мая 2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы основного общего образования Основная образовательная программа основного общего образования, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования универсальных учебных действий, программа коррекционной работы
21	Утверждение основных образовательных программ начального и основного общего образования, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования универсальных учебных действий, программы коррекционной работы основной образовательной программы, на заседании педагогического совета	До сентября 2022 года	Протокол заседания Педагогического совета Приказ об утверждении образовательных программ начального и основного общего образования, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования универсальных учебных действий, программа коррекционной работы
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/2023 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план начального общего образования Учебный план основного общего образования План внеурочной деятельности начального

			общего образования План внеурочной деятельности основного общего образования
23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2023/2024 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план начального общего образования Учебный план основного общего образования План внеурочной деятельности начального общего образования План внеурочной деятельности основного общего образования
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2024/2025 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план начального общего образования Учебный план основного общего образования План внеурочной деятельности начального общего образования План внеурочной деятельности основного общего образования
25	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2025/2026 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план начального общего образования Учебный план основного общего образования План внеурочной деятельности начального общего образования План внеурочной деятельности основного общего образования
26	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/2027 учебный год	До 30 мая 2026 года	Учебный план основного общего образования План внеурочной деятельности основного общего образования
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям

	модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО		учебного плана для 2-х и 6-х классов
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
30	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов
31	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
32	Проведения семинара по функциональной грамотности по теме: «Использование инструментария PISA-2022 в образовательной деятельности в условиях реализации новых ФГОС»	Сентябрь 2022 года	Аналитическая справка заместителя директора школы по воспитательной работе
33	Утверждение перечня учебно-методического комплекса для уровней начального общего образования и основного общего образования	Ежегодно	Приказ об утверждении списка учебно-методического комплекса для уровней начального и основного общего образования с приложением данного списка
34	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями)

			Договор между образовательной организацией и родителями (законными представителями)
35	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся</p> <p>Протокол Педагогического совета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>
3. Методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
36	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	<p>План методической работы</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p>
37	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации

38	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы школьного методического объединения Протоколы заседаний школьного методического объединения
39	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации Планы работы школьного методического объединения Аналитическая справка заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе
40	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога Аналитическая справка заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе
41	Формирование пакета методических материалов по теме реализации основной образовательной программы начального общего образования по-новому ФГОС начального общего образования	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по-новому ФГОС НОО
42	Формирование пакета методических материалов по теме реализации основной образовательной программы основного общего образования по-новому ФГОС основного общего образования	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по-новому ФГОС ООО
43	Формирование плана внутришкольного контроля в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации основной образовательной программы НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План внутришкольного контроля на учебный год Аналитические справки по итогам внутришкольного контроля
44	Формирование плана функционирования внутренней системы оценки качества образования в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования внутренней системы оценки качества образования на учебный год Аналитические справки по результатам

	ООО и реализации основной образовательной программы НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		внутренней системы оценки качества образования
4. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
45	Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе
46	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе
47	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих основную образовательную программу НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования и основного общего образования Аналитическая справка заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе
48	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
49	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
50	Информирование родительской общественности о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
51	Изучение и формирование мнения родителей (законных представителей) о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО,	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

	представление результатов		Аналитические справки заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, педагога-психолога
52	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
7. Финансово-экономическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			